

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 проектного комитета по основному
 направлению стратегического
 развития Чувашской Республики
 «Моногорода»
 от 27 апреля 2017 г. № 1
 (с изменениями от 07 декабря 2017 г. №2,
 от 05 июня 2018 г. № 5)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 «Комплексное развитие моногорода Канаш»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Канаш	Срок начала и окончания программы	Начало – 12.2016 г. Окончание – 12.2025 г.
Куратор	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, И.Б. Моторин		
Руководитель программы	Глава администрации г.Канаш, В.Н. Михайлов		
Исполнители, соисполнители программы	Исполнители: Администрация г. Канаш. Соисполнители: Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; Внешэкономбанк, НО «Фонд развития моногородов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО «Канашский автоагрегатный завод», ООО «Канмаш ДСО», ООО «Канмаш АГРО», ООО «Аурат-СВ», ООО НПФ «Эмаль», ООО «СпецВагонДеталь», ООО «АСТ-		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель программы	<p>Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: создания к концу 2018 года 1267 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; привлечения к концу 2018 года 1429,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующих предприятий за счет доли численности работников ЗАО «Промтрактор-Вагон» и АО «Канашский автоагрегатный завод» 14,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.</p>				
План достижения показателей программы	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации программы				
	Показатель (нарастающим итогом)	Тип показателя	Базовое значение (2015)	2017	2018
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.	основной	0	1000	1267
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	5	5
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	925,6	1429,8
	4. Доля численности работников организаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно - технологического процесса, в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществ-	основной	18,0	14,5	14,5

	ляющих деятельность на территории моногорода				
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед.	аналитический	0	462	979
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.	аналитический	0	73	163
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях – резидентах территории опережающего социально - экономического развития, ед.	аналитический	0	0	10
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.	аналитический	0	0	0
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	906,4	1395,6
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	254,9	284,9
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», млн. руб.	аналитический	0	372,47	849,82
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями - резидентами территории опережающего социально –	аналитический	0	0	2,5

	экономического развития, млн. руб.				
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.	аналитический	23,0	19,2	34,2
Результаты программы	<p>В результате поддержки некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» создан индустриальный парк г. Канаш: построена инженерная инфраструктура индустриального парка; В результате реализации 6 инвесторами инвестиционных проектов создано 96 рабочих мест и привлечено 606,489 млн. рублей инвестиций в основной капитал. В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса, создана территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Канаш. <u>В области повышения инвестиционной привлекательности моногорода:</u> создан и действует проектная структура (Управляющий совет). <u>В области развития городской среды и благоустройства:</u> отремонтировано 40 дворовых территорий многоквартирных домов и 10 проездов к многоквартирным домам; заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие; создано новое благоустроенное общественное пространство для жителей. <u>В области создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства:</u> создано дополнительное окно для субъектов малого предпринимательства на базе существующего МФЦ <u>В области содействия реализации инвестиционных проектов:</u> Резиденты индустриального парка г. Канаш обеспечены: необходимыми видами инженерной инфраструктуры в соответствии с потребляемой мощностью; системой водоотведения и очистки канализационных стоков на реконструированных канализационных очистных сооружениях. <u>В области развития малого и среднего предпринимательства:</u> 4 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана господдержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. <u>В области развития здравоохранения:</u> все рабочие места медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе; медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете па-</p>				

	<p>циента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ); организована многоуровневая система телемедицинских консультаций; модернизированы (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках медицинских организаций на территории города с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;</p> <p>удовлетворена потребность города в части обеспечения медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности;</p> <p>организовано целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях с учетом потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.</p> <p><u>В области развития промышленности:</u></p> <p>создаются новые производства. Увеличивается прибыльность предприятий. Создается новая инновационная продукция.</p> <p><u>В области развития объектов транспортной инфраструктуры:</u></p> <p>отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 2,838 км., построена автомобильная дорога протяженностью 4,3 км.</p> <p><u>В области развития физической культуры и спорта:</u></p> <p>увеличилось количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом.</p> <p><u>В области экологического развития:</u></p> <p>снижены трудовые затраты на вывоз мусора, экономия затрат на транспортные услуги, уменьшены сроки вывоза мусора с контейнерных площадок.</p> <p><u>В области образования:</u></p> <p>осуществлен капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Канаша</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода. Поиск и привлечение резидентов осуществляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой. Для резидентов индустриального парка установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки.</p> <p>Будут организованы защищенные каналы передачи данных, внедрены медицинские информационные подсистемы Республиканской медицинской информационной системы, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных электронными подписями, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями, реализована система телемедицинских консультаций. В процессе развития Республиканской медицинской информационной системы будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников</p>

	<p>здравоохранения.</p> <p>Филиал бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Канаше будет оснащен автомобилем скорой медицинской помощи отечественного производства.</p> <p>Будет осуществлена модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике медицинских организаций в целях обеспечения высокого качества оказания первичной медико-санитарной помощи.</p> <p>Осуществляется целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях для последующего трудоустройства в медицинские организации на территории г. Канаш.</p> <p>В результате формирования и обучения команд, управляющих проектами развития моногорода, их участники получают необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и развития человеческого капитала, что позволит повысить эффективность реализации программ развития моногорода.</p> <p>Достигается обеспечение комплексного развития моногорода.</p> <p>Обеспечивается благоустройство территории моногорода. Выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности. Модернизируются объекты социальной инфраструктуры. Создаются произведения уличного искусства. Облагораживается общественное пространство.</p> <p>Создаются благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.</p> <p>Повышается качество оказываемых коммунальных услуг.</p> <p>Создаются новые рабочие места, обновляются основные фонды, растет объем отгруженной продукции.</p> <p>Решается территориальная проблема оказания медицинских услуг.</p> <p>Создается новое производство. Увеличивается прибыльность предприятия.</p> <p>Снижается транспортная нагрузка на городские улицы. Увеличивается протяженность городских дорог, соответствующих нормативным требованиям.</p> <p>Улучшаются условия для занятий физкультурой и спортом.</p> <p>Соблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов. Приведение состояния свалки к нормативным требованиям экологической безопасности.</p> <p>Рекультивирована свалка оказывающая негативное воздействие на окружающую среду площадью 8 га.</p>
--	---

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта / ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1.	Внедрение проектного	Проект	02.2017 -	Созданы и действуют	В.Н. Михайлов, глава	И.Г. Семенов, и.о. за-

	управления в работе администрации г. Канаш в части работы по привлечению инвестиций		12.2018	проектные структуры	администрации г.Канаш	местителя главы по реализации инвестиционной политики – начальника отдела экономики администрации г.Канаш
2.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
2.1.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам	Мероприятие	05.2017 – 11.2018	Отремонтировано 40 дворовых территорий многоквартирных домов и 10 проездов к МКД	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
2.2.	Замена ламп уличного освещения	Мероприятие	03.2018	Заменено 2056 ламп уличного освещения, ожидаемая экономия потребления э/э – 1265000 кВт в год	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
2.3.	Комплексное благоустройство Канашского городского парка культуры и отдыха	Мероприятие	12.2017	Восстановлена площадка для организации культурных мероприятий, организовано проведение еженедельных концертных и иных культурно-развлекательных мероприятий для граждан в весенне-летний период. Создана новая точка притяжения жителей города на территории активно посещаемого общественного пространства. Повышена посещаемость парка на 1000 человек в год.	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш

				Объем инвестиций – 10,6 млн.руб. Увеличено количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом на 750 чел.		
2.4.	Создание аллеи «12 месяцев» на ул. Московской	Мероприятие	12.2017	Создано (реконструировано) новое благоустроенное общественное пространство для жителей. Установлено 6 скамеек. Создано 12 малых архитектурных форм.	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
2.5.	Ремонт памятника 11 борцам за укрепление советской власти, погибших в 1921 году во время кулацко - эсеровского мятежа	Мероприятие	05.2017	Отремонтирован объект городских достопримечательностей	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
2.6.	Благоустройство дворовых и общественных территорий	Мероприятие	12.2018	Выполнен текущий ремонт дворовых территорий. Благоустроена общественная территория: скейт-площадка и детская площадка.	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
2.7.	Обустройство мест массового отдыха населения Канашского городского парка культуры и отдыха	Мероприятие	12.2018	Благоустройство спортивной площадки с установкой нового спортивного оборудования.	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
3.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
3.1.	Создание дополнительного окна для субъектов малого предпринимательства на базе суще-	Мероприятие	12.2017	Упрощение и ускорение процессов получения услуг для субъектов малого предприниматель-	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	В.Е. Захаров, заместитель главы по реализации инвестиционной политики – начальник

	ствующего МФЦ			ства.		отела экономики администрации г. Канаш
3.2.	Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, направленной на формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства	Мероприятие	12.2020	Реализован принцип «одного окна» для оказания комплекса государственных и муниципальных услуг, услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных организаций предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, посредством формирования МФЦ для бизнеса в городе, открыто 3 окна	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	И.Г. Семенов, и.о. заместителя главы по реализации инвестиционной политики – начальника отдела экономики администрации г. Канаш
4.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
4.1.	Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики	Проект	03.2017-12.2018	Обеспечение резидентов индустриального парка г. Канаш необходимыми видами инженерной инфраструктуры в соответствии с потребляемой мощностью. Построены автомобильная дорога, хозфекальная канализация и ливневая канализация	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Базунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
4.2.	Реконструкция канализационных очистных сооружений	Проект	03.2017-12.2018	Обеспечение водоотведения и очистки канализационных стоков резидентов индустриального	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Базунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш

				парка на реконструированных канализационных очистных сооружениях производительностью 15 тыс. м3/сутки. Создано 20 новых рабочих мест		
5.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
5.1.	Направление в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики пакета документов о потребности финансовых средств на софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы» для привлечения финансовых средств из федерального бюджета в 2017 году	Мероприятие	12.2017	В Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики направлен пакет документов о потребности финансовых средств на софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы» для привлечения финансовых средств из федерального бюджета в 2017 году	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	В.Е. Захаров, заместитель главы по реализации инвестиционной политики – начальник отдела экономики администрации г. Канаш
6.	Направление «Развитие образования»					
6.1.	Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Канаш	Мероприятие	10.2018	Завершение капитального ремонта	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	В.В. Димитриева, заместитель главы по вопросам социальной политики - начальник

							отдела образования и молодежной политики администрации г. Канаш
7.	Направление «Развитие здравоохранения»						
7.1.	Реализация проекта «Электронное здравоохранение»	Мероприятие	12.2018	100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе; организована система телемедицинских консультаций	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики	
7.2.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	Мероприятие	03.2018	Проведена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики	
7.3.	Оснащение медицинских организаций автомобилем скорой медицинской помощи	Мероприятие	12.2017	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики	
7.4.	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях	Мероприятие	08.2017	Определена потребность в специалистах с высшим медицинским образованием в количестве 1 места для организации целевого обуче-	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики	

	Минздрава России			ния специалиста с высшим медицинским образованием		
7.5	Строительство гемодиализного центра по ул. Пушкина	Проект	07.2017	Построен гемодиализный центр площадью 660 м2. Создано 25 рабочих мест	Тяги Судханшу, генеральный директор ООО «Б.Браун Авитум Русланд»	Р.В.Павлов, директор филиала ООО «Б.Браун Авитум Русланд»
8.	Направление «Развитие промышленности»					
8.1.	Строительство цеха и склада по производству гранулированных коагулянтов	Проект	05.2017-12.2018	Построены цех и склад по производству гранулированных коагулянтов. Объем инвестиций составил 290,25 млн.руб. Создано 17 новых рабочих мест	С.В. Гетманцев, генеральный директор АО «Аурат»	М.В. Александрова, руководитель Департамента строительства, перспективного развития и управления ООО «Аурат-СВ»
8.2.	Организация литейного производства	Проект	02.2016-12.2018	Построены цех, административное и бытовое здания. Подведено водопровода и электроснабжение. Начато производство вагонных люков. Объем инвестиций составил 283,284 млн.руб. Создано 55 новых рабочих мест	И.Л. Родин, директор ООО «СпецВагонДеталь»	О.В. Бабин, начальник отдела снабжения ООО «СпецВагонДеталь»
8.3.	Освоение инновационных видов продукции	Проект	01.2016-12.2018	Освоено производство 3-х видов инновационной продукции. Объем инвестиций составил 13 млн.руб. Создано 4 новых рабочих места	Ю.Г. Никоноров, директор ООО НПФ «Эмаль»	Г.Г. Николаева, технический директор по инвестициям ООО НПФ «Эмаль»
8.4.	Расширение производства прицепов и полуприцепов	Проект	05.2017-12.2018	Построен цех, приобретено оборудование для расширения производ-	А.Н. Разбирин, Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»	П.П. Иванов, технический директор ООО «АСТ-Канаш»

				ства прицепов и полу-прицепов. Объем инвестиций составил 5 млн.руб.		
8.5.	Расширение производства дробильно - сортировочного оборудования	Проект	31.12.2018	Приобретено оборудование для производства дробильно-сортировочного оборудования. Объем инвестиций составил 6,164 млн.руб. Создано 10 рабочих мест.	В.И. Федотов, исполнительный директор ООО «Канмаш ДСО»	А.Ю. Лапшин, заместитель директора ООО «Канмаш ДСО»
8.6.	Расширение производства сельскохозяйственной техники	Проект	31.12.2018	Приобретено оборудование для производства сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций составил 8,791 млн.руб. Создано 10 рабочих мест.	А.П. Цыганов, директор ООО «Канмаш АГРО»	Н.А. Егорова, менеджер по сбыту, ООО «Канмаш АГРО»
9.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
9.1.	Строительство автомобильной дороги ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаш Чувашской Республике	Проект	06.2018	Протяженность дороги 4,3 км. Категория дороги – магистральная улица районного значения, обеспечена транспортная доступность Индустриального парка	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Базунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
9.2.	Капремонт автодороги по ул. Ильича	Проект	09.2017	Протяженность дороги 1,328 км. Категория дороги - магистральная улица районного значения	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г. Канаш	Н.И. Базунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
9.3.	Капитальный ремонт автомобильной дороги на	Проект	12.2020	Протяженность дороги 1,510 км. Категория до-	В.Н. Михайлов, глава администрации	Н.И. Базунова, начальник отдела строитель-

	территории Элеватор в г.Канаш ЧР			роги - магистральная улица районного значения	г.Канаш	ства администрации г. Канаш
9.4.	Ремонт центральной улицы (проспект Ленина)	Мероприятие	10.2017	Приведение в нормативное состояние проезжей части автомобильной дороги	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г. Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
9.5.	Строительство подъездной дороги к мусороперегрузочной станции	Мероприятие	12.2019	Обеспечен подъезд к мусороперегрузочной станции	В.Н. Михайлов, глава администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
10.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
10.1.	Реконструкция стадиона «Локомотив» (1 этап – строительство футбольного поля)	Проект	07.2017	Улучшение условий для занятий физкультурой и спортом 18113 человек Увеличение количества занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом на 750 человек. Создание 12 временных рабочих мест	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	Бабунова Н.И., начальник отдела строительства администрации г. Канаш
11.	Направление «Экологическое развитие»					
11.1.	Создание мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до 50 тыс. т/год в городе Канаш Чувашской Республики	Проект	12.2018	Создание мусороперегрузочной станции	А.П. Коршунов, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	А.В. Ефремов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
11.2.	Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	Проект	12.2017	Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	Д.Г. Байгулов, Врио главы администрации г.Канаш	Н.И. Бабунова, начальник отдела строительства администрации г. Канаш
11.3.	Корректировка проектной документации на ре-	Проект	12.2018	Корректировка проектной документации на	В.Н.Михайлов, глава администрации	Д.Г.Байгулов, заместитель главы – начальник

культивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш		рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	г.Канаш	отдела ЖКХ администрации г. Канаш
--	--	--	---------	-----------------------------------

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.1.	Внедрение проектного управления в работе администрации г. Канаш в части работы по привлечению инвестиций	Проект инициирован	Этап	20.02.2017
		Создан Управляющий совет, принято положение о его деятельности	Контрольная точка	10.04.2017
		Утвержден паспорт программы	Контрольная точка	25.04.2017
		Утвержден сводный план	Контрольная точка	06.06.2017
		Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	30.08.2017, далее 1 раз в полугодие
		Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 год	Контрольная точка	01.02.2018
		Рассмотрен отчет о реализации программы за 2017-2018 годы	Завершение этапа	25.12.2018
2.1.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в городе Канаш Чувашской Республики	Подготовлено техническое задание	Контрольная точка	01.05.2017
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.07.2017
		Завершен 1 этап	Завершение этапа	01.11.2017
		Подготовлено техническое задание	Контрольная точка	29.03.2018
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	22.05.2018
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	01.11.2018
2.2.	Замена ламп уличного освещения	Мероприятие инициировано	Этап	02.05.2017
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.07.2017
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	15.03.2018

2.3.	Комплексное благоустройство Канашского городского парка культуры и отдыха	Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала работ	Контрольная точка	21.07.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	03.11.2017
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	31.12.2017
2.4.	Создание аллеи «12 месяцев» на ул. Московской	Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала работ	Контрольная точка	21.07.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	31.12.2017
2.5.	Ремонт памятника 11 борцам за укрепление советской власти, погибших в 1921 году во время кулацко-эсеровского мятежа	Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	03.05.2017
		Контроль начала работ	Контрольная точка	04.05.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	08.05.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	08.05.2017
2.6.	Благоустройство дворовых и общественных территорий	Подготовлено техническое задание	Контрольная точка	01.07.2018
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.09.2018
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	31.12.2018
2.7.	Обустройство мест массового отдыха населения Канашского городского парка культуры и отдыха	Подготовлено техническое задание	Контрольная точка	01.05.2018
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.08.2018
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	31.12.2018
3.1.	Создание дополнительного окна для субъектов малого предпринимательства на базе существующего МФЦ	Проект инициирован	Этап	12.03.2017
		Подготовлено техническое задание	Контрольная точка	01.06.2017
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	31.12.2017

3.2.	Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, направленной на формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства	Реализован принцип «одного окна» для оказания комплекса государственных и муниципальных услуг, услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных организаций предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, посредством формирования МФЦ для бизнеса в городе, открыто 1 окно.	Контрольная точка	31.12.2018
4.1.	Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики	Проект инициирован	Этап	03.03.2017
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.06.2017
		Проект завершен	Завершение этапа	30.12.2018
4.2.	Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м ³ /сутки в г. Канаш Чувашской Республики	Проект инициирован	Этап	03.03.2017
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.06.2017
		Проект завершен	Завершение этапа	30.12.2018
5.1.	Направление в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики пакета документов о потребности финансовых средств на софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Канаша Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы» для привлечения финансовых средств из феде-	Мероприятие инициировано	Этап	15.05.2017

	рального бюджета в 2017 году			
		Обеспечено финансирование муниципальной программы моногорода, направленной на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	01.09.2017
		4 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана господдержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования	Контрольная точка	20.12.2017
		Мероприятие завершено	Завершение этапа	25.12.2017
6.1.	Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Канаш	Подготовлено техническое задание	Контрольная точка	20.02.2018
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	25.05.2018
		Завершение капитального ремонта	Завершение этапа	01.10.2018
7.1.	Реализация проекта «Электронное здравоохранение»	50% медицинских организаций на территории г. Канаш, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к Республиканской медицинской информационной системе	Контрольная точка	30.06.2017
		70% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях на территории г. Канаш, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам	Контрольная точка	01.12.2017
		100% рабочих мест медицинских	Контрольная точка	20.01.2018

		работников в медицинских организациях на территории г. Канаш, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам		
		100% медицинских организаций на территории г. Канаш, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к Республиканской медицинской информационной системе	Контрольная точка	20.01.2018
		В медицинских организациях на территории г. Канаш организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России	Контрольная точка	24.12.2018
7.2.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	Проведена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	Завершение этапа	01.03.2018
7.3.	Оснащение медицинских организаций автомобилем скорой медицинской помощи	Филиал бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Канаш оснащен автомобилем скорой медицинской помощи	Завершение этапа	30.12.2017
7.4.	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Проведен анализ потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в городе	Контрольная точка	01.06.2017
		Организовано целевое обучение специалистов для получения выс-	Контрольная точка	31.08.2017

		шего медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях Минздрава России		
		Рассмотрен отчет о реализации мероприятия	Завершение этапа	31.08.2017
7.5.	Строительство гемодиализного центра по ул. Пушкина	Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала работ	Контрольная точка	10.05.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	10.06.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	22.07.2017
8.1.	Строительство цеха и склада по производству гранулированных коагулянтов	Заключение договора аренды земельного участка	Контрольная точка	15.05.2017
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2018
8.2.	Строительство литейного завода	Приобретение оборудования, 1 этап	Контрольная точка	30.10.2017
		Приобретение оборудования, 2 этап	Контрольная точка	30.09.2018
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2018
8.3.	Освоение инновационных видов продукции	Разработка проектной документации	Контрольная точка	01.10.2017
		Начало строительства пристроя к цеху	Контрольная точка	01.11.2018
		Приобретение оборудования	Контрольная точка	25.12.2018
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2018
8.4.	Расширение производства прицепов и полуприцепов	Приобретение оборудования	Контрольная точка	30.09.2018
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2018
8.5.	Расширение производства дробильно-сортировочного оборудования	Приобретение оборудования, 1 этап	Контрольная точка	01.12.2017
		Приобретение оборудования, 2 этап	Контрольная точка	30.10.2018
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2018
8.6.	Расширение производства сельскохозяйственной техники	Приобретение оборудования, 1 этап	Контрольная точка	01.06.2017
		Приобретение оборудования, 2 этап	Контрольная точка	30.10.2018
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2018
9.1.	Строительство автомобильной дороги ул.	Проект инициирован	Этап	03.03.2017

	Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г.Канаш Чувашской Республики			
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	01.06.2017
		Завершение проекта	Завершение этапа	24.06.2018
9.2.	Капремонт автодороги по ул. Ильича	Завершение проекта	Завершение этапа	29.09.2017
9.3.	Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в г.Канаш ЧР	Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка	30.09.2018
		Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	30.11.2018
9.4.	Ремонт центральной улицы (проспект Ленина)	Проведен аукцион и заключен контракт	Контрольная точка	20.01.2017
		Завершено строительство	Завершение этапа	02.10.2017
9.5.	Строительство подъездной дороги к мусороперегрузочной станции	Определен подрядчик и заключен контракт (договор)	Контрольная точка	31.12.2018
10.1.	Реконструкция стадиона «Локомотив» (1 этап – строительство футбольного поля)	Проверка наличия проектно-сметной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала работ	Контрольная точка	12.05.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	03.07.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	03.07.2017
11.1.	Создание мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до 50 тыс. т/год в городе Канаш Чувашской Республики	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 18 мая 2018 г. № 051-09-2018-014/1	Контрольная точка	31.05.2018
		Проведены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки г. Канаш в части изменения территориальной зоны в месте нахождения земельного участка под строительство МПС в г. Канаш	Контрольная точка	02.06.2018
		Проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного	Контрольная точка	31.08.2018

		участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, для строительства МПС в г. Канаше (с инвестиционными обязательствами)		
		Проведен аукцион на право заключения договора аренды имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики	Контрольная точка	28.09.2018
		Завершены строительные-монтажные работы МПС г. Канаш и ввод в эксплуатацию	Завершение этапа	31.12.2018
11.2.	Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	Проект инициирован	Этап	01.03.2017
		Разработана ПСД	Контрольная точка	02.05.2017
		Получено положительное заключение государственной экспертизы	Контрольная точка	31.12.2017
		Проект завершен	Контрольная точка	31.12.2017
11.3.	Корректировка проектной документации на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	Выполнена корректировка	Контрольная точка	15.09.2018
		Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации	Контрольная точка	31.12.2018

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. рублей
	2017	2018	
Внедрение проектного управления в работе администрации г. Канаш в части работы по привлечению инвестиций	0,0	0,0	0,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в городе Канаш Чувашской Республики	7,6	8,25	15,85
Замена ламп уличного освещения	10,0	5,0	15,0
Комплексное благоустройство Канашского городского парка культуры и отдыха	10,6	0,0	10,6
Создание аллеи «12 месяцев» на ул. Московской	0,099	0,0	0,099
Ремонт памятника 11 борцам за укрепление советской власти, погибших в 1921 году во время кулацко-эсеровского мятежа	0,08	0,0	0,08
Благоустройство дворовых и общественных территорий	0,0	18,18	18,18
Обустройство мест массового отдыха населения Канашского городского парка	0,0	1,02	1,02
Создание дополнительного окна для субъектов малого предпринимательства на базе существующего МФЦ	0,03	0,0	0,03
Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, направленной на формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства	0,0	0,0	0,0
Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики	80,0	584,51	664,51
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сутки в г. Канаш Чувашской Республики	89,83	230,96	320,79
Направление в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики пакета документов о потребности финансовых средств на софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Канаша Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы» для привлечения финансовых средств из федерального бюджета в 2017 году	16,979	0,0	16,979
Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Канаш	0,0	17,05	17,05
Реализация проекта «Электронное здравоохранение»	0,67	0,80	1,47
Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике	2,38	0,7	3,08
Оснащение медицинской организации автомобилем скорой медицинской помощи	0,0	0,0	0,0

Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	0,0	0,0	0,0
Строительство гемодиализного центра по ул. Пушкина	57,0	0,0	57,0
Строительство цеха и склада по производству гранулированных коагулянтов	85,0	205,25	290,25
Организация литейного производства	101,284	182,0	283,284
Освоение инновационных видов продукции	1,6	11,4	13,0
Расширение производства прицепов и полуприцепов	0,0	5,0	5,0
Расширение производства дробильно-сортировочного оборудования	2,164	4,0	6,164
Расширение производства сельскохозяйственной техники	3,791	5,0	8,791
Строительство автомобильной дороги ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г.Канаш Чувашской Республике	58,5	99,54	158,04
Капремонт автодороги по ул. Ильича	47,5	0,0	47,5
Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в г.Канаш ЧР	0,0	11,8	11,8
Реконструкция стадиона «Локомотив» (1 этап – строительство футбольного поля)	3,317	0,0	3,317
Создание мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до 50 тыс. т/год в городе Канаш Чувашской Республики	0,0	49,41	49,41
Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	0,5	0,0	0,5
Корректировка проектной документации на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш	0,0	0,1	0,1
Строительство подъездной дороги к мусороперегрузочной станции	0,0	0,0	0,0
Ремонт центральной улицы (проспект Ленина)	0,522	0,0	0,522

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)	<p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 185.</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589: подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»,</p>
---	---

	<p>утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398: подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».</p> <p>Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1458.</p> <p>Муниципальная программа «Развитие образования города Канаша Чувашской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1482.</p> <p>Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в городе Канаш на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1479.</p> <p>Муниципальная программа г. Канаш Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1485.</p> <p>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Канаш на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1477.</p> <p>Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1481.</p> <p>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1454.</p> <p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343 «О государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы».</p> <p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2013 г. № 439 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».</p> <p>Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике».</p> <p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».</p> <p>Заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протоколы от 19 сентября 2016 г. № 4, протоколы от 30 ноября 2016 г. № 11).</p> <p>Заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным про-</p>

	ектам (протокол от 11 ноября 2016 г. № 1).	
Ключевые риски и возможности	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	Отказ от реализации инвесторами проектов вследствие ухудшения экономической ситуации в стране или резкого изменения конъюнктуры отдельных рынков	Организация ТОСЭР на территории моногорода
	Неисполнение обязательств по контрактам подрядчиками проектов	Повышение качества разработки конкурсной документации и контроля хода выполнения работ по контрактам
	Срыв сроков, недостижение плановых показателей, закрытие проектов из-за низкого качества подготовки персонала реализуемых проектов	Стимулирование реализации корпоративных программ повышения квалификации персонала. Организация программ переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, в т.ч. в сфере проектного управления
	Недостижение плановых значений показателя снижения монозависимости из-за увеличения объемов производства выпускаемой продукции градообразующими предприятиями	Вне зоны влияния исполнителей программы
	Увеличение количества новых рабочих мест и инвестиций в секторе МСП вследствие расширения перечня мер поддержки МСП и увеличение объемов софинансирования из федерального и регионального бюджетов муниципальной программы развития МСП	Внесение изменений в муниципальную программу и бюджет
Дополнительная информация	В результате реализации программы не предполагается решение задач в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере. Целевые значения показателей в целом по программе включают данные, получаемые из отчетности по всем мероприятиям и проектам, реализуемым на территории моногорода, в том числе не включаемым в паспорт программы.	