Описание инвестиционных проектов

Проект №1.
	1.
	Наименование проекта
	«Техническое перевооружение действующих ремонтных мощностей и строительство новых мощностей для производства грузовых вагонов»

	2.
	Вид экономической деятельности
	Производство транспортных средств и оборудования 

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минэкономразвития Чувашии,

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	ЗАО «Промтрактор-Вагон», исполнительный директор А.А. Тен, тел (83533) 2-55-65

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	7400

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2006-2017

	7.
	Краткое описание проекта


	Разработка и внедрение в серийное производство новых моделей грузовых вагонов с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками на новых мощностях для производства грузовых вагонов

	8.
	Эффективность проекта


	Количество создаваемых рабочих мест – 771 человек, объемы налоговых поступлений в бюджет в результате реализации проекта - 943 млн. рублей

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	Выполнены работы по техническому перевооружению действующих мощностей, построен сборочно-сварочный цех, оснащенный оборудованием для производства новых моделей грузовых вагонов, внедрены в серийное производство полувагоны¸ платформы, в 2013 году выпущены первые 100 вагонов –хопперов для перевозки цемента, в 2013 году   изготовлены опытные образцы  вагонов-хопперов для перевозки зерна и минералов. Оказывается господдержка в форме налоговых льгот по имуществу , приобретенному в лизинг и имуществу , приобретенному в рамках инвестиционной деятельности. Готовность проекта – 90%.


Проект №2.
	1.
	Наименование проекта
	«Строительство завода по переработке овощей»

	2.
	Вид экономической деятельности
	Производство пищевых продуктов

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной) власти
	Минсельхоз Чувашии

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	ООО «Девелей», директор Садыков М.М.
тел. (83533) 4-78-81, 


	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	600

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2010-2014

	7.
	Краткое описание проекта


	Реконструкция здания под производство пищевых продуктов (кетчуп, горчица, соленья, варенье)

	8.
	Эффективность проекта


	Количество создаваемых рабочих мест – 110, создано на 01.01.2014 г. –75, предполагаемый объем производства – до 80 млн. ед. упаковок в год 

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	    С февраля 2012 года завод введен в действие. Запущены 2 технологические   линии  по производству соусов  и технологическая линия по производству баварской горчицы  


Проект №3.
	1.
	Наименование проекта
	«Строительство предприятия по производству неорганических химических соединений (минеральных солей)»

	2.
	Вид экономической деятельности
	Химическое производство

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной)  власти
	Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	ООО «Аурат –СВ» , г. Канаш директор Санзяпов Р.З. тел. ( 83533) 4-77-82, инвестор ГК «АУРАТ»,  г. Москва ген. директор С. В. Гетманцев

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	513,8

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2013-2014

	7.
	Краткое описание проекта


	строительство современного предприятия по производству высокоэффективных реагентов для очистки воды в Чувашской Республике:

- полиоксихлорида алюминия мощностью 40000 тонн в год

- сульфата алюминия в жидком виде мощностью 8000 тонн в год

	8.
	Эффективность проекта


	Количество создаваемых рабочих мест - 120 человек, создано на 01.01.2014 г. – 31, выручка – 500 млн. в год

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	 Проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение ФАУ " Главэкспертиза России" г. Москва, получено и продлено  разрешение на строительство. Введены в эксплуатацию  внеплощадочные сети  водоснабжения, канализации, линии электропередач, газопровода высокого и низкого давления. Возведены производственные корпуса, закуплено высокотехнологичное оборудование. Планируется поэтапный запуск производственных линий начиная с 1 квартала 2014 года по 2 квартал 2014 года.


Проект №4
	1.
	Наименование проекта
	«Организация производства щековой дробилки»

	2.
	Вид экономической деятельности
	Производство машин и оборудования 

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минэкономразвития Чувашии,

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	ООО «Канмаш ДСО», 429330, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Красноармейская, дом №72, тел/факс (83533)25555, 

директор Федотов Владимир Иванович

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	60

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2011-2013

	7.
	Краткое описание проекта


	Модернизация производства дробильно-сортировочного оборудования – разработка и запуск производства щековой дробилки

	8.
	Эффективность проекта


	Количество создаваемых рабочих мест – 4 человека, предполагаемая выручка – 100 млн. в год

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	Проект исполнен на 100%. Создано 4 новых рабочих места.

	Проект №5

	1.
	Наименование проекта
	Реконструкция торгового центра 

	2.
	Вид экономической деятельности
	Розничная торговля

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	 ООО « Беркут»

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	4,0

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2013

	7.
	Краткое описание проекта


	Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами

	8.
	Эффективность проекта
	Количество создаваемых рабочих мест -30 

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	Объект введен в эксплуатацию. Создано 30 новых  рабочих мест.


Проект №6.

	1.
	Наименование проекта
	Строительство магазина

	2.
	Вид экономической деятельности
	Розничная торговля

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	ИП Гараев Ф.З.

	5.
	Стоимость проекта, млн. рублей
	12,0

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	 2011- 2013 год

	7.
	Краткое описание проекта


	Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами

	8.
	Эффективность проекта
	Количество создаваемых рабочих мест -20. Создано на 1.01.2014 года – 4 новых рабочих места.

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	Построено и введено в эксплуатацию двухэтажное здание . На частичной площади открыто предприятие общественного питания. 


Проект №7.

	1.
	
Наименование проекта
	Реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 25,0 тыс.м3 /сутки в г. Канаш Чувашской Республики

	2.
	Вид экономической деятельности
	

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минстрой Чувашии

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	319,8 млн.рублей

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2013-2015

	7.
	Краткое описание проекта


	строительство дополнительного блока очистных сооружений канализации мощностью 25 тыс. м3 в сутки

	8.
	Эффективность проекта


	повышение уровня экологической безопасности, повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	  Имеется проектно-сметная документация. Получены положительное заключение  государственной экспертизы АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии на проектную документацию объекта  и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости .


 Проект №  8
	1.
	
Наименование проекта
	Реконструкция и модернизация котельной №14 Восточного микрорайона

	2.
	Вид экономической деятельности
	Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минстрой Чувашии

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	38,4 млн. рублей

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2014

	7.
	Краткое описание проекта


	Реконструкция и модернизация котельной с увеличением мощности до 18 МВт

	8.
	Эффективность проекта


	увеличение надежности системы теплоснабжения

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	 Разработана проектно-сметная документация , получены заключение экспертизы промышленной безопасности , экспертное заключение АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики»  Минстроя Чувашии и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости 


Проект №  9

	1.
	
Наименование проекта
	реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод №2 по ул. Чернышевского в г. Канаше

	2.
	Вид экономической деятельности
	

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минстрой Чувашии

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	49,2млн. рублей

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2014- 2015

	7.
	Краткое описание проекта


	

	8.
	Эффективность проекта


	повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	  Имеется проектно-сметная документация. Получено положительные заключения государственной экспертизы АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии  и о проверке достоверности определения сметной стоимости 


Проект № 10
	
Наименование проекта
	Автомобильная дорога по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше  



	Вид экономической деятельности
	

	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минстрой Чувашии

Администрация города Канаш

	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	

	Стоимость проекта, млн. руб.
	

	Срок исполнения (реализации), годы
	2014-2015

	Краткое описание проекта


	Строительство автодороги в обход города Канаша к промышленным предприятиям

	Эффективность проекта


	обеспечение подъезда межрегионального и внутреннего автомобильного транспорта к промышленным предприятиям в объезд г. Канаша, снижение негативного воздействия на городскую черту от грузового транспорта


	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	Имеется проектно-сметная документация. Получены положительное заключение  государственной экспертизы АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии на проектную документацию объекта, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии


Проект № 11.
	1.
	
Наименование проекта
	Реконструкция ПС 220 кВ «Канашская»

	2.
	Вид экономической деятельности
	распределение электроэнергии, газа и воды

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	 ОАО «ФСК  ЕЭС»-  МЭС Волги

	5.
	Стоимость проекта, млн. рублей
	 3000

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2012-2016

	7.
	Краткое описание проекта


	модернизация и замена оборудования, устройство новой площадки

	8.
	Эффективность проекта
	увеличение надежности электроснабжения

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	


Проект №12
	1.
	
Наименование проекта
	Реконструкция ЦТП № 2 в котельную  Западная -1

	2.
	Вид экономической деятельности
	Распределение электроэнергии, газа и воды

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Администрация города Канаш

МП « УК ЖКХ»

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	МП « УК ЖКХ»

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	19,6

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2012 -2013

	7.
	Краткое описание проекта


	Реконструкция ЦТП в котельную мощностью 4,65 МВт по ул. Фрунзе 17,а

	8.
	Эффективность проекта


	Сокращение тепловых потерь,  увеличение надежности системы теплоснабжения, улучшение теплоснабжения  Западного микрорайона

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	  Проект исполнен, котельная введена в эксплуатацию


Проект №13. 
	1.
	
Наименование проекта
	Реконструкция стадиона Локомотив

	2.
	Вид экономической деятельности
	

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Минспорта ЧР

Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	74,4

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2016 

	7.
	Краткое описание проекта


	реконструкция имеющихся и строительство новых плоскостных сооружений

	8.
	Эффективность проекта


	увеличение количества систематически занимающихся  физической культурой и спортом граждан

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	разработана проектно-сметная документация 


Проект №14
	1.
	
Наименование проекта
	 Строительство предприятия общественного питания

	2.
	Вид экономической деятельности
	общественное питание

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	Шаров Игорь Вячеславович

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	3,0

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2011- 2014 

	7.
	Краткое описание проекта


	строительство одноэтажного здания – закусочной общей площадью 150 кв. метров

	8.
	Эффективность проекта
	Количество создаваемых рабочих мест - 8 

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта


	 Проведены работы по устройству фундамента, выведен цоколь. Проект исполнен на 30%. Планируется создание 8 новых рабочих мест. Планируемый ввод в эксплуатацию - 2014 год.


Проект №15
	1.
	
Наименование проекта
	 Строительство торгового комплекса

	2.
	Вид экономической деятельности
	Розничная торговля, общественное питание, деятельность гостиниц

	3.
	Ответственный орган государственной (муниципальной власти), 
	Администрация города Канаш

	4.
	Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты
	ИП Семенов Ю.Н.

	5.
	Стоимость проекта, млн. руб.
	40,0

	6.
	Срок исполнения (реализации), годы
	2012-2014 

	7.
	Краткое описание проекта
	строительство трехэтажного здания 

	8.
	Эффективность проекта
	Количество создаваемых рабочих мест - 60 

	9.
	Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта
	 Построено трехэтажное здание, ведутся внутренние отделочные работы,  работы по благоустройству, подводятся подъездные пути. Ведутся работы по получению разрешительной документации на  газификацию здания.  Проект исполнен на 60%.


